

## AVIS D'ATTRIBUTION MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'OEUVRE

### 1 – Identification de la consultation

#### MARCHE 2023-10 MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE - REHABILITATION ET SURELEVATION DU BATIMENT A – CAMPUS VILLEJEAN

### 2 – Objet

Le présent marché concerne les prestations suivantes :

**Mission de maîtrise d'œuvre – Réhabilitation et la surélévation du Bâtiment A – Campus Villejean**

### 3 – Caractéristiques

#### 3.1 – Procédure retenue

Procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables en application des articles L2122-1, R2122-2 et R2122-6 du CCP faisant suite à la procédure de concours dont l'avis de résultats a été publié le 12/06/2023 au BOAMP sous la référence 23-79334 et le 14/06/2023 au JOUE sous la référence 2023/S113-353596.

#### 3.2 – Valeur estimée

La part de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 9.7 M d'€ HT (valeur janvier 2023).

#### 3.3 – Allotissement

La présente consultation est composée d'un lot unique au sens de l'article L2113-10 du CCP compte-tenu du caractère homogène des fournitures et services objets du présent marché.

#### 3.4 – Tranches

Sans objet.

#### 3.5 – PSE

##### 3.5.1 – PSE obligatoires

Sans objet.

##### 3.5.2 – PSE facultatives

Sans objet.

#### 3.6 – Variantes

En application de l'article R2151-8 1° du CCP, les variantes ne sont pas autorisées.

### 3.7 – Planning prévisionnel de l'opération

Les dates suivantes sont prévisionnelles et susceptibles d'évolution.  
Le démarrage de la mission de maîtrise d'œuvre est prévu pour août 2023.

Le calendrier prévisionnel de l'opération globale est le suivant :

D'octobre 2022 à juillet 2023	Concours et choix du maître d'œuvre
D'août 2023 à mai 2024	Etudes
De juin à août 2024	Choix des entreprises
De septembre 2024 à mars 2026	Travaux phase 1 – Bâtiment A
Avril 2026	Logistique / Déménagement
De mai à juillet 2026	Travaux phase 2 – Bâtiment B

La livraison de l'opération est prévue pour :

- mars 2026 pour le bâtiment A,
- juillet 2026 pour les aménagements du bâtiment B.

L'ensemble des travaux devront donc être finalisés pour juillet 2026.

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre, incluant les éléments de mission réalisés pendant l'année de parfait achèvement et d'éventuelles missions complémentaires postérieures est estimée à 36 mois.

### 3.8 – Lieux d'exécution

Campus Villejean  
Université Rennes 2  
Bâtiments A et B  
Place du Recteur Henri Le Moal – CS24307  
35043 RENNES Cedex

### 3.9 – Visite des lieux

#### 3.9.1 – Visite obligatoire

Sans objet.

#### 3.9.2 – Visite facultative

Sans objet

## 4 – Résultats du concours

Jury de concours – Phase offre : 5 juin 2023  
Décision de l'acheteur : 8 juin 2023  
Date de réception de l'offre initiale : 23 juin 2023 – 14h00

## 5 - Attributaire



Le lauréat est un groupement d'opérateurs économiques : Oui

Nom du mandataire : **ATELIER ROBAIN GUIEYSSE**

Département de l'entreprise : 75 - Paris

Adresse internet : <https://www.atelier-robainguieysse.fr>

L'entreprise est une PME : Oui

Date de notification du marché : 20/07/2023

Valeur totale finale : 1 245 791 € HT

## 6 – Procédures de recours

### 6.1 – Instance chargée des recours

Tribunal administratif

Hôtel de Bizien

3 Contour de la Motte - CS 44416

35044 RENNES Cedex

Tél. : 02 23 21 28 28

Courriel : [greffe.ta-rennes@juradm.fr](mailto:greffe.ta-rennes@juradm.fr)

<http://rennes.tribunal-administratif.fr/>

### 6.2 – Coordonnées du comité consultation régional

CCIRA de Nantes

DREETS DES PAYS DE LA LOIRE

Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso - BP 24209

44042 NANTES Cedex 1

Courriel : [paysdl.ccira@dreets.gouv.fr](mailto:paysdl.ccira@dreets.gouv.fr)

## 7 – Identification de l'acheteur

**Université RENNES 2**

Direction des Finances et du Pilotage

Pôle Commande Publique

(Bâtiment Présidence – Porte 403)

Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24307 - 35043 RENNES Cedex

@ : [achatsmarches@univ-rennes2.fr](mailto:achatsmarches@univ-rennes2.fr)

<https://www.univ-rennes2.fr/>

SIRET 19350937900015

Catégorie : Etablissement public national – Education - EPCSCP

L'acheteur n'agit pas pour le compte d'autres acheteurs.

## 8 – Publicité

### 8.1 – Avis d'Appel Public à la Concurrence

Sans objet

## 8.2 – Avis d'attribution

Date de publication du présent avis : 28 août 2023